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Liikenne- ja viestintäministeriölle 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö tilasi 10.7.2008 Ilmatieteen laitokselta kehittämisteh-
tävän, jonka tavoitteena oli suunnitella luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmän 
(LUOVA) rakentaminen Suomeen. Projektisuunnitelma luovutettiin ministeriölle 
29.12.2008. Ministeriön hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti vuoden 2009 
aikana toteutettiin LUOVA varoitus- ja tilannekuvajärjestelmän suunnittelu ja raken-
taminen. Projektin lopputuloksena on toteutettu luonnononnettomuuksista varoittavan 
ja tiedottavan LUOVA -järjestelmä (versio 1.0), jonka pilotointi on käynnistynyt kah-
dessa vaiheessa vuoden 2010 aikana. Projektin aikaista järjestelmän kehitystyötä jat-
ketaan vuoden 2010 loppuun asti. 
 
Projektin vastuuorganisaationa on toiminut Ilmatieteen laitos (IL) ja muina projektin 
toimijoina Helsingin yliopiston seismologian instituutti ja Suomen ympäristökeskus 
(SYKE). Hanketta on johtanut liikenne- ja viestintäministeriön asettaman ohjausryhmä 
(toimikausi 5.2.2009 – 31.12.2010). Ohjausryhmä ohjaa projekti toteuttamista sekä 
viranomaisten ja yhteistyötahojen keskinäistä yhteistoimintaa. Ohjausryhmän puheen-
johtajana toimii tilaajan vastuuhenkilö turvallisuusjohtaja Rauli Parmes liikenne- ja 
viestintäministeriöstä ja jäseninä erityisasiantuntija Eero Kytömaa valtioneuvoston 
kansliasta, valmiusjohtaja Janne Koivukoski sisäasiainministeriöstä, vesiylitarkastaja 
Ville Keskisarja maa- ja metsätalousministeriöstä (25.10.2010 saakka), vesiylitarkas-
taja Minna Hanski maa- ja metsätalousministeriöstä (25.10.2010 lähtien), erikoistutki-
ja Jyri Juslén ympäristöministeriöstä. Ilmatieteen laitosta ohjausryhmässä edustavat 
johtaja Juhani Damski, valmiuspäällikkö Tapio Tourula ja projektipäällikkö Kristiina 
Säntti. Ohjausryhmä kokouksia on järjestetty projektin aikana 11 kertaa. 
 
Kehityshankkeen projektipäällikkönä on toiminut Kristiina Säntti Ilmatieteen laitokses-
ta. Hankkeen koordinaattorina Ilmatieteen laitos kutsui hankkeen toimijoiden edusta-
jat projektiryhmään, jossa Ilmatieteen laitoksen edustajina toimivat valmiuspäällikkö 
Tapio Tourula (puheenjohtaja), projektipäällikkö Kristiina Säntti (sihteeri), ryhmäpääl-
likkö Heidi Pettersson, ryhmäpäällikkö Klaus Haikarainen, yksikön päällikkö Juhana 
Hyrkkänen, yksikön päällikkö Kimmo Aaltonen. Helsingin yliopiston Seismologian insti-
tuutin edustajana toimii johtaja Pekka Heikkinen, Suomen ympäristökeskuksen edus-
tajana toimii johtava hydrologi Bertel Vehviläinen. Lisäksi projektiryhmän kokouksiin 
on osallistunut useita toimijoiden edustajia kutsuttuina asiantuntijoina. Projektiryhmän 
kokouksia on järjestetty projektin aikana 11 kertaa. 
 
Ohjausryhmä jättää oheisen loppuraportin liikenne- ja viestintäministeriölle. Siinä esi-
tellään projektin aikana tehty varoitusjärjestelmän vaiheittainen suunnittelu ja raken-
taminen sekä varoitusjärjestelmän tämän hetkinen toiminta. Lisäksi raportissa esitel-
lään mitä valmiuksia järjestelmältä vielä edellytetään sekä kehitystyö- ja toimenpide-
esitykset, jotta LUOVA -järjestelmän operatiivinen 24/7 viranomaistoiminta voidaan 
aloittaa kaikkien toimijoiden osalta. 
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1 Johdanto 
 
Maailmanlaajuisesti vuodessa tapahtuu n. 600 luonnonkatastrofiksi tai onnettomuu-
deksi luokiteltua tapahtumaa. Näiden tapahtumien aiheuttamat kustannukset arvioi-
daan vuositasolla jopa useiksi kymmeniksi miljardeiksi euroiksi. Esimerkiksi Porissa 
rankkasade ja siitä seurannut kaupunkitulva elokuussa 2007 aiheutti noin 15 miljoo-
nan euron vahingot kiinteistöille, kaupungin infrastruktuurille ja yksityisomaisuudelle 
(Pekurinen, 2008). Merentutkimuslaitos antoi tammikuussa 2005 varoituksen merive-
den tulvimisesta Suomenlahdella ja tulvaan ehdittiin varautua. Tapahtuneiden vahin-
kojen suuruus oli 20 miljoonaa euroa, mutta on arvioitu että ilman varoitusta vahinko-
jen suuruus olisi noussut 50 miljoonaan euroon. Kesän 2010 myrskyt aiheuttivat arvi-
on mukaan noin 54 miljoonan euron kokonaisvahingot (Finanssialan keskusliitto).  
 
Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden toistuvuuden ja intensiteetin arvioidaan 
kasvavan (ACCLIM raportti 2009). Sään ääri-ilmiöistä johtuvien luonnononnettomuuk-
sien aiheuttamien aineellisten tuhojen ja menetysten ennakoidaan myös lisääntyvän, 
siksi varautumista luonnononnettomuuksiin tulee parantaa.  
 
Keskeisiä asioita luonnononnettomuustilanteissa ovat nopea ja varma tiedonkulku se-
kä viranomaisten välinen viestintä. Pääosalle luonnononnettomuustapahtumista on 
yhteistä se, että niitä koskevia ajantasaisia tietoja tai ennusteita ei ole systemaattises-
ti kerätty ja välitetty viranomaisille, koska vakiintuneita kanavia ja toimintatapoja ei 
ollut olemassa. Luonnononnettomuuksista tiedottavia ja varoittavia järjestelmiä on 
kuitenkin jo olemassa ja niitä kehitetään alan toimijoiden toimesta erillisesti. Valmius 
tuottaa luonnononnettomuuksista ajantasaista ja analysoitua tietoa tai ennustetietoa 
osaksi erilaisten valmiusjärjestelmien tilannekuvaa on saavutettu asteittain edeten ja 
hyödyntäen jo olemassa olevia järjestelmäkokonaisuuksia.  
 
Aasian Tapaninpäivänä 2004 tapahtunutta maanjäristys-hyökyaaltokatastrofia selvit-
tämään asetettu Martti Ahtisaaren johtama tutkintalautakunta esitti yhtenä toimenpi-
desuosituksena, että Suomeen muodostetaan jatkuvasti päivystävä luonnononnetto-
muuksien syntymistä ja niiden vaikutuksia tarkkaileva varoitusjärjestelmä (OTK 
31.5.2005 ). 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt hallinnonalansa toimijoiden kanssa sopimuk-
sen valtioneuvoston tilannekuva- ja hälytysjärjestelmän toteuttamisesta. Sopimuksen 
mukaan Ilmatieteen laitoksen turvasääpalvelu toimii luonnononnettomuuksista vas-
taavana päivystyspisteenä (LUOVA -päivystys). 
 
Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä (LUOVA) on erilaisista tietojärjestelmis-
tä ja ympärivuorokautisesta operatiivisesta turvallisuussääpäivystyksestä koostuva 
järjestelmä, jossa eri toimijoiden asiantuntijoiden analysoima tieto koostetaan varoi-
tuksiksi ja tilannekuvaksi. LUOVA tuottaa nopeasti ajantasaista analysoitua tietoa ja 
varoittaa Suomen väestöä, infrastruktuuria ja talouden toimivuutta uhkaavista luon-
nononnettomuuksista. 
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2 LUOVAn liitynnät kansallisiin ohjelmiin ja lainsäädäntöön 
 
Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmän kehittäminen sisältyy sekä valtioneu-
voston hyväksymää (8.5.2008) toiseen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan että valtio-
neuvoston yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiaan (YETTS 
23.11.2006). Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa määritellään, että yhtenä suuronnet-
tomuuksien ja ympäristötuhojen ehkäisyyn liittyvänä toimenpiteenä kehitetään luon-
nononnettomuuksista varoittava osio valtioneuvoston tilannekuvaan. Päävastuu toi-
menpiteen toteutuksessa on Ilmatieteen laitoksella ja toimijoina ovat valtioneuvoston 
kanslia, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Seismologian instituutti. Toteu-
tuksen tulee tapahtua 2010 loppuun mennessä. YETTS määritellee yhteiskunnan elin-
tärkeät toiminnot, niiden tavoitetilan ja niiden jatkuvuutta vaarantavat uhkat. Uhka-
malleihin sisältyvät suuronnettomuudet ja luonnon aiheuttamat onnettomuudet sekä 
ympäristöuhkat. Strategiassa määritellään eri ministeriöiden hallinnonalojen vastuut ja 
tehtävät normaaliolojen häiriö- ja erityistilanteissa sekä poikkeusoloissa. Liikenne- ja 
viestintäministeriön vastuisiin ja tehtäviin kuuluu varoitus- ja hälytysjärjestelmien ra-
kentamisen ja ylläpidon tukeminen. 
 
LUOVA vastaa kesäkuussa voimaan tulleiden lain ja asetuksen tulvariskien hallinnasta 
(620/2010 ja 659/2010) asettamiin velvoitteisiin. Lain mukaan Suomen ympäristökes-
kus ja Ilmatieteen laitos tuottavat toimialallaan tulvariskien hallinnassa tarvittavia asi-
antuntijapalveluja. Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on mm. ylläpitää ja kehittää meri-
veden korkeuden seurantaa ja ennusteita sekä vesitilanne- ja tulvavaroituspalvelua 
yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten kanssa. Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä on mm. ylläpitää ja kehittää hyd-
rologista seurantaa sekä vesitilanne- ja tulvavaroituspalvelua yhteistyössä Ilmatieteen 
laitoksen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. 
 
Lisäksi LUOVA on kirjattu kansalliseen toimintaohjelmaan luonnononnettomuuksien 
vahinkojen rajoittamiseksi. Kansallinen toimintaohjelma on perustettu 7.5.2010 YK:n 
Hyogon toimintaohjelman (UN/Hyogo Framework for Action 2005) toimeenpanoa var-
ten, ja sen koordinaattorina Suomessa on sisäasiainministeriön pelastusosasto. 
 
3 Projektin tavoitteet 
 
LUOVA -projektin tavoitteena oli rakentaa valtion johdon, liikenne- ja viestintäministe-
riön sekä turvallisuusviranomaisten tilannekuvajärjestelmien osaksi luonnononnetto-
muuksista ennalta varoittava ja tilannekuvaa tuottava varoitusjärjestelmä. LUOVA -
järjestelmän tarkoitus on selkeyttää ja tehostaa luonnononnettomuuksia koskevaa en-
nakoivaa ja ajantasaista tiedonvälitystä ja viranomaistoimintaa.  
 
Tietojärjestelmän luomiseksi Ilmatieteen laitoksen, Helsingin yliopiston Seismologian 
instituutin ja Suomen ympäristökeskuksen ennuste-, analyysi ja varoituspalvelujen 
tiedot saatetaan samaan ympäristöön ja yhtenäiseen muotoon, joka mahdollistaa yh-
den nopean tiedonvälitysjärjestelmän rakentamisen asiantuntijalaitosten ja viran-
omaisten välille.  
 
LUOVAn avulla voidaan ylläpitää ajantasaista tilannekuva ja kyetään tuottamaan eri 
viranomaisten kanssa sovittujen määritysten pohjalta ennusteita, varoituksia, ana-
lyysejä ja toimenpidesuosituksia, jotka voidaan toimittaa ja liittää osaksi eri viran-
omaisten tilannekuva- ja johtamisjärjestelmiä.  
 
Ajantasainen LUOVA -järjestelmä edellytyksiä ovat 24/7 valmiuspäivystys ja tietojär-
jestelmä, joiden avulla seurataan maailmanlaajuisesti eri tietolähteitä sekä analysoi-
daan uhkia, riskejä ja toteutuneita luonnononnettomuuksia. LUOVA -järjestelmällä 
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tuotettua tietoa voidaan tulevaisuudessa välittää kehitteillä olevilla kansalaisille suun-
natuilla varoitusjärjestelmillä.  
 




Liikenne- ja viestintäministeriö asetti projektille ohjausryhmän, jonka toimikausi on 
5.2.2009 - 31.12.2010. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata LUOVA -projektin toteut-
tamista ja eri viranomaisten ja yhteistyötahojen keskinäistä yhteistoimintaa. Ohjaus-
ryhmän jäsenet ovat: 
Rauli Parmes, turvallisuusjohtaja  Liikenne- ja viestintäministeriö, pj. 
Eero Kytömaa, erityisasiantuntija  Valtioneuvoston kanslia 
Janne Koivukoski, valmiusjohtaja  Sisäasiainministeriö 
Ville Keskisarja, vesiylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö (25.10.2010 saakka) 
Minna Hanski vesiylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö (25.10.2010 lähtien) 
Jyri Juslén, erikoistutkija Ympäristöministeriö 
Juhani Damski, johtaja Ilmatieteen laitos 
Tapio Tourula, valmiuspäällikkö Ilmatieteen laitos 
Kristiina Säntti, projektipäällikkö Ilmatieteen laitos, sihteeri 
 
Projektiryhmä 
Projektin toimijoiden nimeämät edustajat muodostivat projektiryhmän.  
Projektiryhmän jäsenet ovat: 
Tapio Tourula, valmiuspäällikkö Ilmatieteen laitos, pj. 
Kristiina Säntti, projektipäällikkö Ilmatieteen laitos, sihteeri  
Juhana Hyrkkänen, yksikön päällikkö Ilmatieteen laitos 
Kimmo Aaltonen, yksikön päällikkö Ilmatieteen laitos 
Klaus Haikarainen, ryhmäpäällikkö  Ilmatieteen laitos 
Heidi Pettersson, ryhmäpäällikkö Ilmatieteen laitos 
Bertel Vehviläinen, johtava hydrologi Suomen ympäristökeskus 
Pekka Heikkinen, johtaja Helsingin yliopisto, Seismologian instituutti 
 
Projektiryhmän kokouksiin on tarvittaessa kutsuttu asiantuntijajäseniä. 
 
Koordinaattori 
Projektin koordinaattorina toimii Ilmatieteen laitos, joka vastaa projektin edistymisestä.  
 
Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopiston Seismologian insti-
tuutti vastaavat tietojärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta sekä käyttöönotosta. 





Järjestelmän projektisuunnitelman mukainen vaiheittainen toteuttaminen on edellyt-
tänyt ulkopuolista rahoitusta projektin toimijoille. Sekä vuoden 2009 ja 2010 aikana 
hankkeelle saatu ulkopuolinen rahoitus on ollut pienempi kuin rahoitustarve.  
 
Hankkeen ulkopuolinen rahoitus 2.5 vuoden aikana on ollut yhteensä 316400€. Vuon-
na 2008 liikenne- ja viestintäministeriö myönsi LUOVA hankeen käynnistämiseen 
40.000€. Vuonna 2009 projektin toimijoiden ulkopuolisen rahoituksen tarve oli yh-
teensä 263.000 € vuoden 2009 suunnittelu ja rakennusvaiheen aikana. Toimijoiden 
omarahoitusosuus kokonaisbudjetista oli 40 - 50 %. Projektin saama ulkopuolinen ra-
hoitus oli yhteensä 150.000€, josta liikenne- ja viestintäministeriö osuus oli 100.000€ 
ja maa- ja metsätalousministeriön osuus 50.000€. Vuonna 2010 LUOVAsta laadittiin 
hanke-esitys Sektoritutkimuksen turvallisuusjaostolle, joka hyväksyi esityksen. Haet-
tava ulkopuolinen rahoitus vuodelle 2010 oli 182.000 €, mikä oli 70 % arvioiduista ko-
konaiskustannuksista. Toteutunut ulkopuolisen rahoitus vuodelle 2010 oli yhteensä 
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126.400€, josta maa- ja metsätalousministeriön osuus on 50.000€, liikenne- ja vies-
tintäministeriö osuus on 50.000€ ja sisäasiainministeriö osuus on 26.400€. 
 
5 LUOVA järjestelmän toteutus projektin aikana 
 
Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä LUOVA on suunniteltu, rakennettu ja 
testattu yhteistyössä projektin toimijoiden ja pilottivaiheen loppukäyttäjien kanssa 
vuosien 2008 - 2010 aikana. Projekti on toteutettu liikenne- ja viestintäministeriöön 
vuoden 2008 lopussa hyväksymän projektisuunnitelman sekä sisäisen turvallisuuden 
ohjelman tavoiteaikataulun mukaisesti. 
 
Projektilla on kaikkia osallistujia hyödyntäviä tavoitteita ja se tukee eri ministeriöiden 
ja viranomaisten keskinäistä yhteistoimintaa, joten järjestelmän suunnittelun tueksi 
kartoitettiin järjestelmän pilottivaiheen loppukäyttäjien odotukset ja tietotarpeet. Jär-
jestelmän on pystyttävä vastaamaan tämän hetkisiä yhteiskunnan, yleisen turvalli-
suuden sekä sidosryhmien tarpeita. Tarvekartoituksessa kerätyn tiedon pohjalta mää-
riteltiin viranomaisille välitettävän analysoidun tiedon sisällölliset ja tekniset vaatimuk-
set sekä tiedonjakamisen tekniikat.   
 
LUOVA järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty laaja-alaisesti 
käynnissä olevia tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa LUOVA toimijat ovat tutkimus-
osapuolina. Mm. seuraavissa Tekes -hankkeissa toimijat ovat osallisina: UHHA (2008-
2009), KASTU (2008-2012), RAVAKE (2009-2011) ja FloodFore (2009-2011). 
 
Projektin tehtävät jaettiin viiteen työpakettiin (TP), jotka kukin jaettu selkeisiin eri 
osatehtäviin. Kullekin työpaketille nimettiin erikseen vastuuhenkilöt.  
 
5.1 TP1: Tietojärjestelmä ja palvelin 
 
Työpaketin päävastuu on ollut Ilmatieteen laitoksen tietohallintoyksiköllä, joka on toi-
minut yhteistyössä SYKEn ja Seismologian instituutin kanssa.  
 
Työpaketin tavoitteena oli laatia määrittelyt ja rakentaa LUOVA -järjestelmän vaatimat 
palvelimet, tietokanta ja tiedonsiirtojärjestelmä, joissa on otettu huomioon tarveläh-
töiset vaatimukset ja tarvittavat tekniset rajapinnat. Eri toimijoiden välisessä tietolii-
kenneratkaisussa oli oleellista mahdollistaa joustava ja turvallinen tiedonsiirron. 
 
Projektin aikana on toteutettu tavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja ratkaisut. Palvelin 
ratkaisut on rakennettu LUOVA -toiminnan käyttöön, sisältäen tiedon vastaanotto- ja 
tallentamispalvelut sekä LUOVA -portaalin palvelimet. LUOVA -tiedonsiirtoratkaisussa 
on järjestetty automaattinen tiedon vastaanotto SYKE:sta ja Seismologian instituutis-
ta. Lisäksi on sovittu siirtorutiineista ja niiden toteuttamisesta. LUOVA -
tietokantaratkaisu on rakennettu järjestelmän käyttöön tietokanta, johon on mahdol-
lista tallentaa LUOVAn kannalta keskeiset tiedot keskitetysti. SYKE ja Seismologian 
instituutti ovat yhtenäistäneet tietopaketit LUOVA -tietokannan muotoon.  LUOVA -
portaalin käyttöön on suunniteltu karttapalvelut. 
 
LUOVA -järjestelmän tiedonsiirto toimijoiden välillä käytetään turvattuja yhteyksiä.  
IL:n ja SYKE:n välillä on 100 Mbps tietoliikenneyhteys. IL:n ja Seismologian instituutin 
välillä on valokuituyhteys. Tiedonsiirtoratkaisun versiossa 1.0 käytetään internet-
pohjaista tiedonsiirtoa loppukäyttäjien ja LUOVA -järjestelmän välillä. Kehitystavoit-
teena on tulevaisuudessa käyttää niin turvallista tietoliikenneverkkoa kuin on mahdol-
lista 
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5.2 TP2 Työprosessien ja tietosisältöjen määrittely 
 
Työpaketin päävastuu on ollut Ilmatieteen laitoksen sääpäivystysryhmällä, joka on 
toiminut yhteistyössä SYKEn ja Seismologian instituutin kanssa. 
 
Työpaketin tavoitteena oli luokitella luonnononnettomuustyypit tarkoituksenmukaisesti 
kolmeen eri varoitusluokkaan, määrittää Ilmatieteen laitoksen sääpäivystäjän toiminta 
kussakin tilanteessa merentutkimuksen, hydrologian ja seismologian alan asiantunti-
joiden kanssa. Suunnitella ja määritellä Ilmatieteen laitoksen LUOVA -päivystäjän 
(meteorologin) ja toimijoiden asiantuntijoiden näkökulmasta ohjelmistotyökalu, jonka 
avulla seurataan ja luokitellaan luonnononnettomuustietoja, lisätään niihin täydentä-
vää analyysitietoa, tuotetaan varoituksia ja tilannekuvaa sekä lähetetään ne eteenpäin 
viranomaisille. 
 
Toimijat ovat luokitelleet luonnononnettomuuksien eri vaaratasot, joita käytetään 
LUOVA varoituksissa, sekä määritelleet LUOVA -päivystäjän, SYKEn ja Seismologian 
instituutin asiantuntijaverkoston työprosessit (versio 1.0). Työprosessit määrittyvät 
tarkoituksenmukaiseen muotoonsa pilottivuoden kokemusten perusteella. Operaattorin 
ohjelmistotyökalulle (Web -ohjelmisto) on tehty vaatimusmäärittelyt. Työkalulla päi-
vystäjä seuraa luonnononnettomuuksia ja lähettää varoituksia sekä tilannekuvaa lop-
pukäyttäjille. Viestikanavina toimivat tekstiviestit, sähköposti ja LUOVA -portaali (si-
sältäen RSS -syötteen). Testiversio operaattorin ohjelmistotyökalusta on toiminnassa 
ja suurin osa tarvittavista tietolähteistä on saatavilla. Ilmatieteen laitoksen LUOVA -
päivystäjien työprosessien testaus ja harjoittelu sekä yhteydenpidon testaus ja har-
joittelu LUOVA -päivystäjien, SYKEn ja Seismologian instituutin asiantuntijoiden välillä 
on käynnistynyt maaliskuussa 2010. 
 
5.3 TP3 Työkalu ja portaali 
 
Työpaketin päävastuu on ollut Ilmatieteen laitoksen palvelukehitysyksiköllä, joka on 
toiminut yhteistyössä SYKEn ja Seismologian instituutin kanssa. 
 
Työpaketin tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa LUOVA -päivystäjien ohjelmistotyö-
kalu sekä LUOVA -portaali. Vaatimusmäärittelyissä on otettu huomioon loppukäyttäji-
en tarvelähtöiset vaatimukset ja tarvittavat tekniset rajapinnat.  
 
LUOVA -järjestelmän ydin on LUOVA -päivystäjille rakennettu ohjelmistotyökalu ja sii-
hen kiinteästi liittyvä tietokanta. Työkalulla kootaan luonnononnettomuuksia koskevaa 
tietoa suoraan ulkoisista tietolähteistä sekä IL:n käyttämistä ennustemalleista. Samoin 
työkalulle tuodaan SYKEn ja Seismologian instituutin automaattisesti tai manuaalisesti 
välittämiä ennuste-, analyysitietoja ja varoitustietoja.  
 
SYKE on määritellyt päivystyksen tarvitseman aineiston ja ohjelmoineet reaaliaikaisen 
aineistopaketin lähetyksen LUOVA -palvelimelle. SYKEn vesistömallijärjestelmään on 
rakennettu työkalu vesistöjen ylläpitäjien laatimien varoitusten kirjaamiseksi ja toimit-
tamiseksi LUOVAn.  
 
Seismologian instituutti on LUOVAa varten automatisoinut koko prosessiketjun maan-
järistyksen havainnoinnista LUOVA -formaatin mukaiseksi ilmoitukseksi LUOVA -
järjestelmään. Myös USGS:n tuottaman automaattisen tuntuvuusaluekartan (eng. 
ShakeMap) haku ja välittäminen - milloin vain se on tapaukselle tuotettu - LUOVA -
portaaliin on automatisoitu.  Ilmoitusten luonti ja siirto Ilmatieteen laitoksen LUOVA -
tietokantaan on ohjelmoitu toimimaan SeisComP3-ohjelmiston kanssa siten, että se 
mahdollistaa dynaamisen tilannekuvan ylläpidon LUOVA -portaalissa. Tämä tarkoittaa, 
että ensimmäisen automaattisen paikannuksen jälkeen kaikki uudelleen paikannukset 
päivittyvät LUOVA -tietokantaan. Samoin tuntuvuusaluekartta päivittyy uudella versi-
olla automaattisesti tietokantaan, jos se lasketaan uudelleen USGS:n palvelussa. 




Kuva 1. Maanjäristysilmoituksen luonti LUOVA -järjestelmään. Vahvistetulla nuolella 
on kuvattu välttämättömimmät toiminnot tiedon tuottamiseksi portaaliin. 
Katkoviivalla on kuvattu pilottivaiheessa vielä toteutumaton yhteys, jolla 
LUOVA -portaaliin viedyn tapauksen tilannekuvaa voisi päivittää ohittaen 
operaattorin työkalun. 
 
Ohjelmistotyökalun avulla LUOVA -päivystäjät seuraavat tietolähteitä tuottavat varoi-
tukset ja tilannekuvan sekä lähetetään ne edelleen viranomaisille tekstiviestien, säh-
köpostin ja LUOVA -portaalin välityksellä.  
 
Tilannekuvaa välittävä LUOVA -portaali on näkyvin osa järjestelmää. Sivustojen ulko-
asun suunnittelu ja rakenneselvitys on toteutettu ulkopuolisena palveluna. Portaalin 
toiminnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa IL:n palvelukehitys. Viestintävi-
rasto on myöntänyt portaalille verkkotunnuksen www.luovaportaali.fi ja se on voimas-
sa 21.9.2014 asti, jonka jälkeen verkkotunnuksen lupa on päivitettävä. Portaalissa 
esitetyt varoitukset arkistoidaan tietokantaan. LUOVA tietojen välittäminen ja yhteen-
sovittaminen valtioneuvoston tilannekeskuksen portaaliin on kehitteillä.  
 
5.4 TP4: Tilannekuvan määrittely ja toteutus 
 
Työpaketin päävastuu on ollut Ilmatieteen laitoksen viranomaissääryhmällä, joka on 
toiminut yhteistyössä SYKEn ja Seismologian instituutin kanssa. 
 
Työpaketin tavoitteena oli pilottivaiheen loppukäyttäjien keskuudessa, syksyllä 2008, 
tehtyyn tarvekartoitukseen pohjautuen suunnitellaan ja määritellään LUOVA -
tilannekuva. Tilannekuva on kuvaus tietosisällöstä, tietomuodosta sekä tiedon jakami-
seen käytettävistä viestikanavista.  
 
Tilannekuva ja viestikanavat on toteutettu määrittelyn mukaisesti yhteistyössä kolmen 
toimijan kesken. Tilannekuva sisältää viranomaistoiminalle oleellista ennuste- ja ana-
lyysitietoa luonnononnettomuuksista, niihin vaikuttavista olosuhteista sekä eri onnet-
tomuuksien mahdollisista vaikutuksista. LUOVA -portaalin kautta välitettävä asiantun-
tijoiden laatima tilannekuva sisältää seuraavaa tietoa: 
 Yhteenveto tapahtumasta 
 Nykytilanne, ennusteet ja varoitukset 
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 Vaara-alue ja vaara-aika 
 Ilmiön vaikutukset 
- Ihmisiin 
- Kriittiseen infrastruktuuriin 
- Mahdolliset vahingot 
 
Tekstin lisäksi tilannekuvaan on liitetty karttoja ja erityyppisiä graafisia esityksiä luon-
nononnettomuuksista. 
 
Tiedonvälitykseen käytetään kolmea kanavaa. Varoitusten välittämiseen käytetään 
tekstiviestiä sekä sähköpostia ja tilannekuvaa ylläpidetään LUOVA -portaalissa. Por-
taalissa esitetty tieto on mahdollista vastaanottaa myös RSS syötteenä. 
 
Loppukäyttäjille järjestettiin 25.11.2009 työpaja, jossa esiteltiin hankkeen tilannetta 
ja varoitusjärjestelmän kautta välitettävän tilannekuvan sisältöä ja muotoa. Täydentä-
vät tapaamiset toteutettiin keväällä 2010 loppukäyttäjien kanssa. Tapaamisissa loppu-
käyttäjille esiteltiin järjestelmän toimintaa ja koottiin loppukäyttäjien kommentit LUO-
VA tilannekuvan tietosisältöön ja muotoon ennen testikäytön alkua. 
 
LUOVA -järjestelmän tilannekuvamäärityksiä tullaan päivittämään ja kehittämään yh-
teistyössä loppukäyttäjien kanssa. 
 
5.5 TP5: Koulutus 
 
Työpaketin päävastuu on ollut Ilmatieteen laitoksen viranomaissääryhmällä, joka on 
toiminut yhteistyössä SYKEn ja Seismologian instituutin kanssa. 
 
Koulutuksen tavoitteena oli antaa IL:n sääpäivystyksen LUOVA -päivystykseen osallis-
tuville meteorologeille hyvät perustiedot meriveden korkeuden ennusteista, hurrikaa-
neista, vesistötulvista, maanjäristyksistä ja tsunameista.  
 
Projektin aikana koulutettiin viranomaissääpäivystyksen meteorologeja seuraavista 
aihealueista  
• Meriveden korkeusennusteiden seuranta ja tulkinta: 16. ja 23.9.2009. Koulutuksen 
järjestäjä IL:n merentutkimusyksikkö 
• Hurrikaaniennusteet niiden seuranta ja tulkinta: 10/2009. Koulutuksen järjestäjä 
IL:n sääpäivystys  
• Maanjäristykset, maanjäristyshavainnointi ja analyysit: 04. ja 18.11.2009. Koulutuk-
sen järjestäjä Seismologian instituutti 
• Vesistöennustejärjestelmä ja ennusteet ja tsunameihin liittyvä koulutus sääpäivystä-
jille 15. ja 22.2.2010. Koulutuksen järjestäjät SYKE ja IL:n merentutkimusyksikkö. 
 
5.6 Järjestelmän pilotointi vuonna 2010 
 
Projektisuunnitelman mukaisesti LUOVA -varoitusjärjestelmä on ollut pilotti-ilmiöiden 
laajuudessa testikäytössä vuoden 2010 keväästä lähtien. Toimivuuden testaus ja asi-
antuntijatoiminnan harjoittelu tapahtuu siten, että varoitusjärjestelmä välittää varoi-
tuksia ja tilannekuvaa todellisista vaara aiheuttavista luonnonilmiöistä. Järjestelmän 
testaukseen osallistuu tällä hetkellä seitsemän loppukäyttäjää, joiden toimintaa LUO-
VA hyödyttää ja tukee: 
 Valtioneuvoston tilannekeskus - tilannekuvan ylläpitäminen 
 Liikenne- ja viestintäministeriö - väestön hälyttäminen ja tiedonsaannin turvaa-
minen kriisitilanteissa  
 Maa- ja metsätalousministeriö - tulvariskien hallinta 
 Sisäasiainministeriö - sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen 
 Ulkoasiainministeriö - Suomen kansalaisten suojelu ja avustaminen ulkomailla 
 Suomen Punainen Risti - kansainvälinen avustustoiminta 
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 Säteilyturvakeskus - Suomen ydinvoimaloiden turvallisuus 
 
Järjestelmän testaus on toteutettu kahdessa vaiheessa. LUOVA toimijat ovat aloitta-
neet 15.3.2010 järjestelmän (versio 1.0) ensimmäisen testivaiheen, jonka loppukäyt-
täjänä toimii VNtike. Toinen vaihe alkoi 1.9.2010, jolloin mukaan tulivat muut pilotti-
vaiheen loppukäyttäjät: MMM, LVM, UM, SM, SPR ja STUK. Projektisuunnitelman mu-
kaan pilotointi päättyy 31.12.2010. 
 
6 LUOVA -järjestelmän toiminnallinen kuvaus 
 
LUOVA -järjestelmän perusperiaate on luoda viranomaisten ja asiantuntijalaitosten 
välille yksi tietokanava, jonka kautta luonnononnettomuuksia koskeva tieto on nope-
asti saatavissa 24 tuntia vuorokaudessa. LUOVAn myötä on myös luotu asiantuntijalai-
tosten verkosto, joka pystyy huolehtimaan luonnononnettomuuksiin liittyvästä tiedo-
tus- ja koulutustoiminnasta, luonnononnettomuuksien sattuessa kansalaisten tiedon-
tarpeesta sekä järjestelmän jatkuvasta kehittämisestä.  
 
LUOVA -järjestelmän ydin perustuu 24/7 päivystykseen ja se on toteutettu Ilmatieteen 
laitoksen viranomaissääpäivystyksen yhteyteen. Asiantuntijatietoa tuottavina tahoina 
toimivat Ilmatieteen laitoksen lisäksi Seismologian instituutti ja Suomen ympäristö-
keskus. LUOVA on tietojärjestelmää, joka seuraa eri tietolähteitä sekä analysoi uhkia, 
riskejä ja toteutuneita luonnononnettomuuksia. Tietojärjestelmän avulla ylläpidetään 
ja jaetaan luonnononnettomuuksien tilannekuvaa. Tuotettu tilannekuva auttaa osal-
taan luonnononnettomuuksista johtuvien kriisien torjuntaa, hallintaa sekä pelastus-
toimintaa.  
 
6.1 Ilmatieteen laitoksen toimialaan kuuluva toiminta 
 
Ilmatieteen laitos kansallisena sääpalveluna tuottaa ennusteita ja varoituksia kansal-
listen ja kansainvälisten säähavaintojen ja -mallien tuottamiin tietoihin perustuen. Täl-
lä hetkellä sääilmiöihin liittyvänä vastuualueena ovat kotimaan sääennusteet ja varoi-
tukset liittyen myrskyihin, ukkosiin, rankkasateisiin ja lumisateisiin. LUOVAn myötä 
Ilmatieteen laitos on alkanut seurata myös muualla maailmassa tapahtuvia hirmu-
myrskyjä tuottaen niistä ennusteita ja varoituksia.  
 
Ilmatieteen laitos on kehittänyt rankkasade-ennusteita ja varoituksia, jotka on liitetty 
osaksi LUOVA -järjestelmää. Tällöin erityisesti nopeasti syntyvien rankkasadetulvien 
ennustaminen ja varoittaminen on mahdollista täydentäen kokonaistulvatilanteen (ve-
sistö-, rankkasade- ja meriveden korkeuden aiheuttamat tulva) muodostamista.  
 
Samoin LUOVA -järjestelmän kautta välitetään operatiivisen metsäpalosavujen ja -
hiukkasten kulkeutumislaskentajärjestelmä avulla tuotettuja ennusteita ja varoituksia.  
 
Itämeren vedenkorkeuden lyhytaikaisiin muutoksiin vaikuttaa mm. vain kapeiden 
Tanskan salmien kautta valtameriin yhteydessä olevan Itämeren sen hetkinen koko-
naisvesimäärä, Itämeren altaiden ominaisheilahtelu sekä tuuli- ja ilmanpaineolot.  Ve-
denkorkeusennusteisiin vaikuttavat myös ilmakehämallien tuuli- ja ilmanpaine-
ennusteet koko Itämerellä: esimerkiksi sillä miten matalapaineen kulkureitti vaihtelee 
eri ennusteiden mukaan voi vaikuttaa huomattavasti meriveden korkeuteen Suomen 
rannikolla.  Näistä syistä ennusteita tehdään usealla eri mallilla ja eri ilmakehäpakot-
teella.  LUOVA -hankkeen aikana on kehitetty ensimmäinen versio menetelmästä, joka 
yhdistää useat malliennusteajot sekä havainnot todennäköisimmän vedenkorkeusen-
nusteen tuottamiseksi.  Hankkeeseen kuului myös tämän vedenkorkeuden yhdistel-
mäennusteen verifiointi, operatiivisen ympäristön rakentaminen sekä sen toiminta-
varmuuden kehittäminen.  Operatiiviseen ympäristöön yhdistettiin automaattinen va-
roitusjärjestelmä joka välittää tiedon Ilmatieteen laitoksen LUOVA -päivystäjälle tar-
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kastettavaksi kun sovitut vedenkorkeusarvot ylitetään. Muita merellisiä vaaratekijöitä 
Itämerellä ovat aallokko ja jäätilanne. Jatkokehittelyn myötä LUOVAn kautta on mah-
dollista välittää tietoa keskitetysti myös näistä tekijöistä ja niihin mahdollisesti liitty-
vistä varoituksista. 
 
Nykyisellä meriveden korkeuden yhdistelmäennusteella tehtyjen automaattisten en-
nusteiden luotettavuutta ääritilanteissa voidaan parantaa kehittämällä tarkempi mene-
telmä eri ennusteajojen tulkintaan.  Tämän tarkemman menetelmän tehtävänä olisi 
analysoida reaaliajassa havaitut merivedenkorkeudet ja ennustemallien tulokset sekä 
tehdä analyysin perusteella lopullinen ennuste. Menetelmä voidaan kouluttaa itse op-
pivaksi jotta vedenkorkeuden kehitystä voidaan ennustaa mahdollisimman luotetta-
vasti.   
 
LUOVA järjestelmään kootaan kansainvälisistä lähteistä tietoa tsunamiesta. IOC:ssä 
(Intergovernmental Oceanographic Commission) sovitun käytännön mukaisesti Suo-
messa on kaksi tsunamivaroituksia vastaanottavaa tahoa valtioneuvoston kanslia ja 
Ilmatieteen laitos. LUOVA järjestelmän kautta välitettävät varoitukset sisältävät Ilma-
tieteen laitoksen merentutkimuksen asiantuntijoiden analysoima tietoa tsunamitilan-
teista. 
 
Uuden tutkimuksen tarve on äkillisen meriveden korkeuden nousun riskikartoitus. 
Suomessa todettiin kesän 2010 aikana useita kansainvälisessä kirjallisuudessa ”mete-
otsunameiksi” kutsuttuja ilmiöitä. Ilmiöllä ei ole vakiintunutta suomenkielistä nimeä. 
Äkillisen meriveden korkeuden nousun esiintymistä on sen jälkeen selvitetty mittauk-
sista, yleisöhavainnoista ja julkaistuista raporteista, useimmin lähes vuosisadan takaa. 
Kesän 2010 yleisöraporteista ja aikaisemmista julkaisuista on pääteltävissä, että ilmi-
ön aiheuttamat vedenkorkeusmuutokset olisivat sisälahdissa Suomessa 0.5-1 metrin 
luokkaa n. 10-30 minuutin jaksolla. Eteläisellä Itämerellä esiintyy historiallisia raport-
teja 1.5-2 metriin ulottuvista ilmiöistä. Ilmiö on siis kauan tunnettu ja mahdollisesti 
vahingollinen, mutta sen todellinen riskitaso tunnetaan huonosti, ja siihen operatiivi-
nen varautuminen on kvalitatiivista. Tarvitaan tutkimus- ja kehityshanke, joka määrit-
telee havaintojen analyysin ja malliskenaarioiden avulla riskitasot Suomen rannikoilla 
sekä kehittää operatiivisen, kvantitatiivisen varautumisjärjestelmän mikäli riskitaso 
sitä edellyttää.  Hankkeen toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten 
kumppanilaitosten kanssa, mm. NOAA on kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä tällä alal-
la.  
 
6.2 Suomen ympäristökeskuksen toimialaan kuuluva toiminta 
 
SYKE tuottaa vesistöjen tulvatilannekuvan ja tulvavaroitukset, jotka löytyvät net-
tiosoitteesta: www.ymparisto.fi/vesistoennusteet -> Tulva- ja vedenkorkeusvaroituk-
set ja www.ymparisto.fi/vesitilanne. Vesistöjen tulvatilannekuva perustuu reaaliaikai-
siin vesistöhavaintoihin, vesistöennusteisiin, vesistövaroituksiin ja paikalliseen tulvati-
lannetietoon, jonka toimittaa alueellinen ympäristökeskus. Tulvatilannekuva tuotetaan 
yhteistyössä SYKEn, alueellisten ELY keskusten, säännöstelyjen toteuttajien (vesivoi-
mayhtiöt) ja pelastuslaitoksen kanssa. SYKEn tulvatilannekuvasta on kehitetty LUOVA 
- ympäristöön sopiva versio. LUOVAan on laadittu sopivat tulvavaroituskartat. Havain-
tovirheistä aiheutuvien väärien varoitusten varalle vesistömallijärjestelmän käyttöliit-
tymään on tehty sovellus, jolla poistetaan varoitus ja lähetetään tieto poistosta LUOVA 
-päivystykseen. 
 
LUOVA järjestelmässä tulvatilannekuvan yhtenä lähtötietona olevat vesistöennusteet 
pohjautuvat 1-10 vuorokauden sääennusteisiin ja säännöstelyjen järvien juoksutus-
suunnitelmiin. Reaaliaikaisten havaintojen ja vesistöennusteiden perusteella varoite-
taan suurista virtaamista ja vedenkorkeuksista sekä järvien säännöstelyrajojen ylityk-
sistä. Ennustetun tai havaitun tulvan tulva-alue voidaan määritellä melko tarkasti, jos 
eri vedenkorkeuksia ja virtaamia vastaavat tulvakartat ovat tehtynä tulva-alueelle. 
  12 
Vesistömallijärjestelmä käyttää myös Ilmatieteen laitoksen säätutkaverkon reaaliaikai-
sia sadantahavaintoja, joiden perusteella poikkeuksellisen suurista aluesadannoista 
varoitetaan heti. Jokivesistöissä suuret sateet saattavat aiheuttaa äkkitulvia. Yhdiste-
tyissä meri- ja jokitulvissa, kuten usein Porissa, vesistömallijärjestelmä käyttää reaali-
aikaista meren vedenkorkeushavaintoa ja -ennustetta sekä Kokemäenjoen havaittua 
tai ennustettua virtaamaa Porin vedenkorkeusennusteen perustana. 
 
6.3 Seismologian instituutin toimialaan kuuluva toiminta 
 
LUOVA -järjestelmän yksi tavoite on tuottaa nopeasti analysoitua tietoa tuhoja aiheut-
tavista suurista maanjäristyksistä, maanjäristyksistä Suomessa ja lähialueilla erityi-
sesti ydinvoimaloiden läheisyydessä sekä poikkeuksellisista räjähdyksistä (esim. ydin-
sukellusvene Kurskin tapaus). Seismiset havainnot antavat myös ensimmäisen tiedon 
mahdollisesti tuhoisasta tsunamista.  Tavoitteena on ollut järjestelmä, joka voisi edellä 
mainituissa onnettomuustilanteissa tehokkaasti välittää luonnontieteellisen havainto-
tietoon perustuvan asiantuntija-arvion viranomaisille tilannekuvan luomista varten. 
Aasian tsunamin yhteydessä kävi ilmeiseksi, että suurten luonnonkatastrofien yhtey-
dessä tieteellinen havaintoaineisto ja asiantuntemus ovat välttämättömiä luotettavan 
tilannekuvan luomiseksi nopeasti onnettomuuden jälkeen, muu tieto tulee usein tunte-
ja, jopa vuorokausia myöhemmin. Tästä syystä katastrofia selvitellyt tutkintalautakun-
ta suosittikin, että "Suomeen muodostetaan jatkuvasti päivystävä luonnononnetto-
muuksien syntymistä ja niiden vaikutuksia tarkkaileva varoitusjärjestelmä." 
 
Käytettävä aineisto ja sen automaattianalyysi 
Alkuperäinen suunnitelma oli käyttää ensisijaisena tietolähteenä automaattisia maan-
järistysilmoituksia, joita maailmanlaajuisia havaintoverkkoja ylläpitävät maanjäristys-
tietokeskukset tuottavat ja joihin perustuen seismologi Suomessa voisi tehdä arvioin-
teja mahdollisista tuhovaikutuksista. Projektin alkuvaiheessa todettiin kuitenkin, että 
nopeampaan ja toiminnallisesti luotettavampaan ratkaisuun päästään, jos koko ketju 
asemien havaintoaineistosta alkaen on omissa käsissä.  
 
Seisminen rekisteröintiaineisto ja analyysiohjelmisto  
LUOVA -projektin aikana Seismologian instituutti on kehittänyt ja käynnistänyt auto-
maattisen analyysitoimintansa, joka keskittyy suurten maanjäristysten globaaliin reaa-
liaikaiseen valvontaan. Sen on mahdollistanut Instituutin yhteistyö GFZ Potsdamin 
GEOFON-projektin kanssa, jonka ansioista instituutin käytössä on yli 350 aseman 
maailmanlaajuinen asemaverkko. Se on riittävä suurten (M>5-6) maanjäristysten au-
tomaattiseen reaaliaikaiseen havainnointiin ja paikantamiseen mistäpäin maailmaa 
tahansa.  Instituutissa käytetty automaattinen reaaliaikainen analyysiohjelmisto Seis-
ComP3 on myös kehitetty GEOFON-projektissa.  Ohjelmisto on ilmainen GEOFONin 
yhteistyökumppaneille. Instituutissa se toimii tavallisessa Linux-PC:ssä. Käyttämällä 
ohjelmistoa omalla tietokoneella saadaan nopeutettua ensitiedon saantia maanjäris-
tyksistä. Merkittävä on myös mahdollisuus muokata ohjelmistoa LUOVA -järjestelmään 
paremmin sopivaksi, esimerkiksi vaikkapa alueellisten varoitusrajojen osalta.  
 
Maanjäristyksen tuntuvuus- ja tuhoalueen arviointiaineisto 
Ensisijaisena tietolähteenä maanjäristyksen tuntuvuusalueen ja mahdollisten tuhojen 
laajuuden arvioimiseksi, ennen kuin suoria havaintoja tuhoalueelta on saatavissa, käy-
tetään USGS:n tuottamaa instrumentti-intensiteetti karttaa (eng. ShakeMap). Kartta 
sisältää arvion maanjäristyksen tuhovoimasta, eli intensiteetistä, tapahtumapaikan 
ympäristössä. Se perustuu järistyalueen maaperän ominaisuuksiin, järistyksen syvyy-
teen, oletettuun järistyksen lähdemekanismiin ja järistyksen rekisteröinneistä auto-
maattisesti mitattuihin maanliikkeen maksimi kiihtyvyyksiin. 
 
Järjestelmän suorituskyky: kokemuksia pilottivaiheesta 
Keväällä aloitetun pilottivaiheen aikana LUOVAA varten on toteutettu havainnointijär-
jestelmä sekä ilmoitusten luonti ja lähettäminen on toiminut odotetulla tavalla ja ilman 
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teknisiä häiriöitä. SeisComP3-ohjelmisto käytettävissä olevalla asemaverkolla on ha-
vainnut kaikki LUOVA -kriteerit täyttäneet maanjäristykset. Pilottivaiheen aikana on 
toimintatapoja edelleen kehitetty joustavimmiksi ja nopeammiksi. Tärkeää lisäkoke-
musta saadaan lokakuun 2010 aikana, kun instituutin LUOVA -päivystystä testataan 
ympärivuorokautisena. 
 
SeisComP3-ohjelmisto on tuottanut ensimmäisen paikannuksen 2-10 minuutin kulues-
sa tapahtumahetkestä riippuen järistyksen tapahtumapaikan sijainnista asemaverk-
koon nähden.  Ensimmäisen paikannuksen jälkeen järjestelmä päivittää paikannusta 
sitä mukaa kun seismiset aallot etenevät kauimpana oleville asemille. Varsinkin syvyys 
ja magnitudi saattavat vaihdella ensimmäisten minuuttien aikana merkittävästi ennen 
kuin paikannuksessa on mukana riittävästi asemia stabiiliin ratkaisuun. Automaattiset 
magnitudin määritysmenetelmät kuitenkin aliarvioivat erittäin suurien, M>7, maanjä-
ristysten voimakkuutta. Yleisesti ottaen lopulliset automaattiset paikannustiedot ovat 
kuitenkin riittävän tarkat maanjäristyksen vaarallisuuden arviointia varten.  
 
Saatujen kokemusten perusteella ensimmäinen asiantuntija-arvio voidaan tuottaa noin 
10—15 minuutin kuluttua ilmoituksesta, suullinen arvio puhelimitse joskus nopeam-
minkin. Kattava arvio tuhoalueesta ja järistyksen muista seurauksista on yleensä val-
mis viimeistään 30 minuuttia ilmoituksen jälkeen. Merkittävin viivästyttävä tekijä kat-
tavan arvion tekemisessä on USGS:n ShakeMap-kartan viivästyminen. 
 
Jatkokehitys 
Skandinavian alueen seismisten tapausten valvonta on liitettävä LUOVAan, mikä on 
kirjattu alkuperäiseen projekti suunnitelmaankin. Vaikka alueen seisminen riski on 
matala, saattavat Suomen ja lähialueiden seismiset tapaukset (ml. räjäytykset) aihe-
uttaa kansalaisissa mielenkiintoa tai huolta. Tällaista huolta ja todellista riskiä voivat 
aiheuttaa esimerkiksi alueen ydinvoimaloiden lähistössä tapahtuvat maanjäristykset.  
Koska SeisComp3-ohjelmisto ei sovellu pienien paikallisten seismisten tapausten ha-
vainnointiin, on Seismologian instituutin oma automaattinen lähialueanalyysi liitettävä 
järjestelmään.  
Islannin tapahtumien perusteella voidaan pitää järkevänä myös tulivuoritoiminnan 
seuraamisen liittämistä osaksi LUOVAn seismistä valvontaa. 
 
Tulevaisuudessa olisi syytä tutkia myös mahdollisuuksia korvata USGS:n ShakeMap 
omilla arvioilla, jolloin viive vähenisi. 
 
7 Yhteenveto varoitusjärjestelmän nykyisestä toiminnasta 
 
Projektin aikana on toteutettu luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä LUOVAn 
ensimmäinen versio (versio 1.0). Luonnononnettomuuksia koskevia varoituksia ja asi-
antuntijoiden laatimia vaikutusanalyyseja voidaan välittää järjestelmän avulla valtio-
neuvoston tilannekeskuksen, liikenne- ja viestintäministeriön sekä turvallisuusviran-
omaisten päivystys- ja tilannekuvajärjestelmiin. Järjestelmä tehostaa luonnononnet-
tomuusriskien hallintaa sekä tiivistää asiantuntijaverkoston ja viranomaisten toimin-
taa.  
 
LUOVA -tietojärjestelmä tekninen osa koostuu tiedonsiirtojärjestelmästä, palvelimista, 
tietokannasta, päivystäjän ohjelmistotyökalusta ja LUOVA -portaalista. Tiedonsiirto 
toimijoiden välillä tapahtuu turvattujen tiedonsiirtoyhteyksien kautta. Tiedonsiirto lop-
pukäyttäjille tapahtuu internetin yli sekä tekstiviestin ja sähköpostin välityksellä. LUO-
VA tietojärjestelmä toimii osana IL:n keskitettyä tietojärjestelmää. Tietojärjestelmän 
versio 1.0 on otettu testikäyttöön maaliskuussa 2010.  
 
LUOVA -järjestelmän asiantuntijaverkoston keskeisin osa on päivystystoiminta, joka 
tapahtuu IL:n viranomaissääpäivystyksen yhteydessä. IL:n meteorologipäivystäjät yl-
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läpitävät luonnononnettomuuksien tilannekuvaa 24/7 ja saavat virka-aikaan konsul-
tointiapua SYKE:lta ja Seismologian instituutilta.  LUOVA -päivystäjien toiminnan 
avuksi on kehitetty ohjelmistotyökalu (versio 1.0), johon kootaan eri lähteistä tietoa 
varoitettavista luonnonilmiöistä. Päivystäjä seuraa työkalun avulla luonnonilmiöitä se-
kä analysoi uhkia ja toteutuneita luonnononnettomuuksia. SYKE välittää järjestelmään 
automaattisesti tietoa (30 minuutin välein) vesitilanteesta ja tulvaennusteista. Seis-
mologian instituutti lähettää järjestelmään automaattisesti tietoa tapahtuneista maan-
järistyksistä, jotka ylittävät ennalta sovitun kynnysarvon. IL:n toimialaan kuuluvien 
ilmiöiden seuranta tapahtuu osittain ohjelmistotyökalun avulla. 
 
Järjestelmän pilottivaiheessa vuoden 2010 aikana järjestelmän toimivuutta testataan 
rajatulla määrällä toimijoiden toimialaan kuuluvilla luonnonilmiöllä. Varoitettavat ilmiöt 
pilottivaiheessa toimijoittain ovat seuraavat: 
- Ilmatieteen laitoksen toimiala: myrskyt, ukkoset, rankkasateet, lumisateet, 
metsäpalojen savujen kaukokulkeumat, meriveden korkeus ja tsunamit  
- Seismologian instituutin toimiala: maanjäristykset ja tsunamit  
- Suomen ympäristökeskuksen toimiala: vesistötulvat. 
 
LUOVAn kautta välitettävät varoitukset on luokiteltu kolmeen varoitusluokkaan vaka-
vuusasteittain seuraavasti: 
1. Toteutunut riski ihmisille sekä yhteiskunnan infrastruktuurin ja talouden toimivuu-
delle. Herättää median laajaa huomiota. Ilmiö on hyvin vaarallinen.  
2. Suuri riski ihmisille sekä yhteiskunnan infrastruktuurin ja talouden toimivuudelle. 
Herättää median laajaa huomiota. Ilmiö on vaarallinen.  
3. Kohonnut riski ihmisille sekä yhteiskunnan infrastruktuurin ja talouden toimivuu-
delle. Herättää median laajaa huomiota. Ilmiö on mahdollisesti vaarallinen. 
 
Varoituskynnyksen ylittyessä IL:n toimialaan kuuluvia ilmiöitä koskevat varoitusten ja 
tilannekuva laaditaan sääpäivystyksen toimintaohjeiden mukaisesti. SYKEn tai Seis-
mologian instituutin lähettävät oman alansa ilmiöistä asiantuntijoiden laatimat ennus-
te-, analyysi- ja vaikutustiedot manuaalisesti LUOVA -päivystäjän työkalulle. Ennen 
varoituksen ja tilannekuvan lähetystä loppukäyttäjille, päivystäjä konsultoi asiantunti-
jaa ja varmistaa tiedot. LUOVA -päivystäjä lähettää varoitukset ja tilannekuvan teksti-
viestin, sähköpostin ja LUOVA -portaalin välityksellä loppukäyttäjille.  
 
Varoitusjärjestelmän keskeisin ja näkyvin osa on LUOVA -portaali 
(www.luovaportaali.fi). Sen avulla ylläpidetään ajantasaista luonnononnettomuuksia 
koskevaa tilannekuvaa. Lisäksi portaaliin arkistoidaan tiedot tapahtuneista luonnonon-
nettomuuksista. Tällä hetkellä portaali on tietoturvattu ja sisään kirjoittautumiseen 
tarvitaan käyttäjätunnukset. 
 
Ilmatieteen laitoksen sääpäivystyksen yhteydessä toimiva LUOVA -päivystys tapahtuu 
tällä hetkellä päivävuoroissa kaikkina viikonpäivinä. SYKE:n ja Seismologian instituutin 
LUOVA -asiantuntijatoiminta tapahtuu arkipäivisin virka-aikana. Tärkeää lisäkokemus-
ta saatiin lokakuun 2010 aikana, kun Seismologian instituutin LUOVA -päivystystä tes-
tattiin ympärivuorokautisena. 
 
LUOVA -järjestelmän asiantuntijalaitokset laativat ja vastaavat oman toimialansa ilmi-
öitä koskevien varoitusten ja tilannekuvan sisällöstä.  
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8 Varoitusjärjestelmän operatiivisen toiminnan varmistaminen ja 
kehityskohteet 
 
LUOVA -järjestelmä on rakennettu vaiheeseen, jossa siitä on olemassa varoitustoimin-
taa tarvittavat perusrakenteet, ja niiden toimintaa on testattu toimijoiden ja loppu-
käyttäjien kanssa vuoden 2010 aikana. Nyt käynnissä oleva LUOVA -projekti päättyy 
vuoden 2010 lopussa. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tavoitteena on ottaa jär-
jestelmä operatiiviseen käyttöön vuoden 2011 aikana. IL on tehnyt päätöksen opera-
tiivisen 24/7 toiminnan aloittamisesta vuoden 2011 aikana. SYKEn osalta suunnitelma 
operatiiviseen 24/7 toimintaan siirtymisestä on kirjattu vuoden 2011 tulossopimuk-
seen seuraavasti: tehdään suunnitelma vesitilanne-, ennuste- ja varoituspalvelun va-
rallaolojärjestelmästä ja otetaan järjestelmä käyttöön. Seismologian instituutin nyky-
resurssit ovat tällä hetkellä riittämättömät 24/7 toiminnan aloittamiseen.  
 
Lisäksi varoitusjärjestelmän varma, loppukäyttäjien erilaiset käyttötarpeet huomioon 
ottava, toiminta edellyttää merkittävää panostusta kehitystyöhön sekä teknisen järjes-
telmän että asiantuntijatoiminnan osalta.  
 
8.1 Operatiivinen 24/7 toiminta ja resurssit 
 
LUOVA -päivystyksen 24/7 toiminnan aloittamisen merkittävin haaste on resurssien 
järjestely ja lisäystarve.  
 
IL:n LUOVA -päivystyksen tiedon kokoaminen ja tuotto on ensimmäisessä tuotanto-
vaiheessa melko manuaalista ja aikaa vievää. Esimerkiksi kesän 2010 myrskyjen ai-
kana meteorologit olivat niin täystyöllistettyjä, että LUOVA -portaalia ei ehditty viedä 
tietoa lainkaan. Toisaalta IL:n meteorologioperaattorien tietotaito oman perinteisen 
osaamisalueensa ulkopuolisista ilmiöistä on vielä vajavaista. Edellä mainitut asiat kor-
jaantuvat vähitellen lähivuosina kokemuksen ja koulutuksen myötä.  
 
Meriveden korkeuden osalta asiantuntijoiden tavoitettavuus ei ole kattava käytettävis-
sä olevalla henkilömäärällä. IL:n merentutkimusyksikön asiantuntijat ovat tavoitetta-
vissa arkipäivisin. Koulutuksen ja kokemuksen myötä LUOVA -päivystyksen asiantun-
temus saadaan merialallakin nostettua tarvittavalle tasolle. 
 
SYKEssä vesistötulvien nykyisellä etäpäivystyksellä päästään tulvatilanteessa lähes 
12/7–henkilövalmiuteen. Vesistömallijärjestelmän automaattinen ennuste- ja varoitus-
järjestelmä toimii 24/7 tilassa aina.  LUOVAn 24/7 varallaolon (jatkuva) ja etäpäivys-
tyksen (tulvatilanteessa) tuovat lisäkustannuksia. Lisäksi lisäkustannuksia syntyy ve-
sistömallijärjestelmän tietoteknisestä ylläpidosta 24/7 varallaolon (jatkuva) ja etä-
päivystyksestä (tulvatilanteessa).  Kullakin vesistöllä ja ennustejärjestelmän toimin-
nolle on päävastuullinen ylläpitäjä ja lisäksi 1-2 varahenkilöä. Vesistömallijärjestelmän 
ja vesistötulvien etäpäivystykseen osallistuu 12 henkilöä vesistömalliryhmästä osa-
aikaisesti vuorollaan. LUOVA -valmiuden toteutuessa varallaoloon ja etäpäivystykseen 
tarvitaan 1-2 henkilöä lisää.  
 
Seismologian instituutti ei voi nykyresurssein järjestää LUOVA -toiminnan kannalta 
välttämättömän takapäivystystä vaan se vaatii taloudellista lisäpanostusta. Puhtaasti 
automaattisin menetelmin ei pystytä tuottamaan riittävän luotettavaa arviota maanjä-
ristyksen vaikutuksista ja vaarallisuudesta LUOVA -portaaliin. Seismologian asiantun-
temusta tarvitaan arvioimaan ja tulkitsemaan saatavilla olevia tietoja. Koska ympäri-
vuorokautisen päivystyksen järjestäminen olisi kallista, instituutissa on kokeiltu järjes-
telmää, jossa päivystävä seismologi toimii takapäivystäjänä, ryhtyen toimiin tarvitta-
essa automaattisen hälytyksen perusteella. Takapäivystystä varten on kehitetty mene-
telmiä, työkaluja ja ohjeistuksia maanjäristysten vaikutusten nopeaa arviointia varten. 
Päivystävän seismologin käyttöön on hankittu 3g-matkapuhelin ja kannettava tietoko-
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ne, jotka mahdollistavat järistysilmoitusten tarkistamisen ja tietojen päivittämisen 
ajasta ja paikasta riippumatta. 
 
8.2 Varoitusjärjestelmä kehityskohteita 
 
LUOVA -tietojärjestelmä vaatii kehitystyötä ja siihen resursseja vuonna 2011. Kehitys-
työllä varmistetaan nopea varoitusten tuottaminen järjestelmään ja parannetaan itse 
substanssi-informaatiota.  
 
Kehitystyön tavoitteena on parantaa LUOVA -järjestelmän päivystäjien ja asiantunti-
joiden toimintaedellytyksiä sekä taata järjestelmän tekninen toimintavarmuus 24/7 
mukaiseksi. Lisäksi tavoitteena on parantaa luonnononnettomuuksien vaikutusanalyy-
sien sisältöä ottaen huomioon pilottijakson aikana esiin tulleet loppukäyttäjien erilaiset 
tarpeet. Tavoitteena on myös lisätä varoitettavien ilmiöiden määrää järjestelmään (tu-
livuorenpurkaukset, poikkeukselliset lämpötilat).  Islannin tapahtumien perusteella 
voidaan pitää järkevänä myös tulivuoritoiminnan seuraamisen liittämistä osaksi LUO-
VAn seismistä valvontaa. Kehitystyöllä parannetaan järjestelmän toiminnan jousta-
vuutta ja kykyä välittää varoituksia ennalta odottamattomissa tilanteissa.   
 
Jatkossa tullaan kehittämään kansalaisille ja medialle suunnattua viestintää globaalei-
hin luonnononnettomuuksiin liittyen. Tavoitteena on välittää LUOVA -järjestelmästä 
luonnononnettomuustietoa jo olemassa olevia kanavia, kuten Ilmatieteen laitoksen 
www-sivusto tai viranomaisten ylläpitämiä kansalaisportaaleja hyödyntäen. Pyrkimyk-
senä on, että kansalaiset saisivat yhdestä kanavasta tarvitsemansa luonnononnetto-
muuksia koskevan tiedon. 
 
Tilannekuvan tuottamisen haasteena on maapallon eri puolilla tapahtuvien luonnonil-
miöiden yhteiskunnallisen merkityksen arvioiminen. Samoin vajavaiset tiedot Suomen 
kansalaisten olinpaikoista eri puolilla maailmaa vaatii selvitystyötä mm, yhteistyössä 
ulkoasiainministeriön kanssa. Laajempana tutkimus- ja kehityskohteena on luon-
nononnettomuuksien riskien arviointi. Tutkimustiedon avulla tulisi kartoittaa erityyp-
pisten onnettomuuksien yhteiskunnallista merkitystä, taloudellisia vahinkoja ja ihmi-
sen henkeen/terveyteen kohdistuvia uhkia. Tutkimuksen avulla voitaisiin kehittää mal-
li, jossa väestöntiheyden, infrastruktuurin ja luonnonilmiön perusteella voitaisiin suo-
ranaisesti arvioida luonnonilmiön uhkaa. Malli voisi arvioida erikseen myös Suomen 
kansalaisille koituvaa uhkaa. Kehitystyön tuloksena voidaan parantaa LUOVA -
järjestelmän viranomaisille tuottamaa tietoa toimenpide-ehdotusten, suojautumisoh-
jeiden ja entistä täsmällisemmän merkitys-vaikuttavuustiedon suuntaan. 
 
Toimijoiden välinen tiedonsiirtojärjestelmä sekä IL:n päivystyksen ja asiantuntijaver-
koston LUOVA -tilannetoimintaa ovat merkittäviä kehityskohteita. Lisäksi LUOVA -
päivystäjien käyttämän ohjelmistotyökalun joustavuuden ja toiminnallisuuden paran-
taminen vaativat kehitystä, jotta taataan nopea ja varma varoituksien sekä tilanneku-
van tuottaminen ja välittäminen loppukäyttäjille. IL:n sääpäivystäjien koulutusta liitty-
en eri luonnononnettomuustyyppeihin ja LUOVA toimintaan tullaan jatkamaan. 
 
Merivedenkorkeuden yhdistelmäennusteen operatiivinen järjestelmä vaatii vielä jonkin 
verran seurantaa sekä toimenpiteitä mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi.  
 
SYKEn osalta tulvakarttojen toimituksen parantaminen ja varmistaminen vaatii kehi-
tystyötä. Tulvavaarakartat ovat saatavilla pdf-muodossa, ja jotta hydrologit pystyisi-
vät lisäämään pdf-kartat LUOVA -portaaliin, pitää SYKEn lähetysohjelman käyttöliitty-
mää kehittää. Päämääränä on automatisoida tulvakarttojen toimitus. Kehitteillä on 
ympäristöhallinnon karttapalvelu, jossa on kaikki ympäristöhallinnon paikkatietoaineis-
to. Tulvakartat pitää viedä karttapalveluun sellaisessa muodossa, että LUOVA -
järjestelmän on mahdollista poimia karttapalvelusta oikea, tapahtumaan liittyvä tulva-
kartta suoraan tarkassa kuvamuodossa LUOVA -portaaliin lähetettäväksi.  
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SYKEn valunta-, vesitilanne- ja varoituskarttojen karttojen tarkkuutta parannetaan 
luomalla isoresoluutioinen karttakuva, jossa on taustalla Suomen kartta ja kaupungit, 
ja johon on kuvattu valunta- tai vesitilanne kuvaavin värein. Isoresoluutioinen kartta 
tehdään erikseen koko Suomelle ja pienemmille alueille, esim. Pohjanmaalle. Näin kar-
toista saadaan hyvä käsitys siitä, missä ja minkälaisella alueella tulvatilanne on. Va-
lunta- ja vesitilannekartoissa on myös keltaiset, oranssit ja punaiset varoitusnuolet. 
 
SYKEn ja IL:n välinen tiedonsiirto siirretään omaan suljettuun turvalliseen väylään 
pois internetistä vuoden 2011 aikana. 
 
Seismologian instituutin järjestelmä tekninen luotettavuus edellyttää rakennetun jär-
jestelmän varmistusta (kahdentamista) ja sen teknisen toiminnan valvontaa. Tämä 
voidaan ratkaista rakentamalla varmennusjärjestelmä Ilmatieteen laitoksen konehuo-
neeseen.  On myös tarvetta kasvattaa SeisComP3-koneen prosessoiman datan mää-




Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä on suunniteltu, rakennettu ja otettu tes-
tikäyttöön sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisessa aikataulussa. Järjestelmä to-
teutus ja ensimmäisen version testaus yhteistyössä toimijoiden ja loppukäyttäjien 
kanssa on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Käynnissä olevan pilottijakson 
aikana on jo todettu tarpeita kehittää ja parantaa asiantuntijatoimintaa, varoitusten 
tietosisältöä sekä järjestelmän teknistä toiminnallisuutta. Toteutuessaan, edellä esitet-
ty kehitystyö mahdollistaa LUOVA -järjestelmän tietoteknisten ratkaisujen optimoinnin 
sekä parantaa ja varmentaa varoitus- ja tilannekuvajärjestelmän kokonaisuuden toi-
mivuutta. Samalla luodaan operatiiviset valmiudet välittää varoituksia ja vaikutusana-




Tässä raportissa esitettyjen, projektin pilottivaiheessa esille tulleiden, varoitusjärjes-
telmän kehitystarpeiden perusteella esitämme LUOVA -projektille jatkoaikaa vuodelle 
2011.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriön 5.2.2009 LUOVA -projektia ohjaamaan asettaman oh-
jausryhmän toimikaudelle esitetään jatkoaikaa vuodelle 2011. Lisäksi esitetään, että 
puolustusvoimat (PV) liittyy projektiin ja asettaa edustajan ohjausryhmään. PV toimii 
yhtenä turvallisuusviranomaisena vastaten mm. virka-avun antamisesta luonnonon-
nettomuustilanteissa. Lisäksi PV:n oma kansallinen ja kansainvälinen toiminta hyötyy 
LUOVA -tiedosta. PV pitää yllä 24/7 perusteista tilannekuvatoimintaa, jota LUOVA -
tiedot täydentävät.  
 
Projektisuunnitelmassa esitetyn mukaisesti LUOVA -järjestelmän operatiivinen päivys-
tystoiminta aloitetaan Ilmatieteen laitoksen viranomaissääpäivystyksessä vuoden 
2011 aikana.  
 
Esitämme, että projektin jatkotyö toteutetaan Ilmatieteen laitoksen, Seismologian in-
stituutin ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimus- ja kehityshankkeena.  Vastuuor-
ganisaatio toimii Ilmatieteen laitos.  
 
Vuoden 2011 aikana tehtävän tutkimus- ja kehitystyön sisältö on seuraava: 
 Tiedonsiirtoon ja -jakamiseen liittyvän järjestelmän toimintavarmuuden paranta-
minen  
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 Varoitusten ja tilannekuvan muodostamiseen ja lähettämiseen liittyvän ohjelmisto-
työkalun kehitys 
 Uudet varoitettavat ilmiöt - sisältö ja tekninen toteutus  
 Varoitusten ja tilannekuvan vaikutusanalyysien tietosisällön kehittäminen 
 Asiantuntijatoiminnan kehittäminen ja koulutus 
 Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen muiden asiantuntijalaitosten kanssa 
 Käyttäjäkartoitus 
 Kehitetään LUOVA -portaalia kansalaisten käytön kannalta. 
 
